LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM
CĂLIMĂNEȘTI - JUD. VÂLCEA
TEL./FAX: 0250 / 750182
NR. 266 DATA 05.02.2024

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM
Str. Pieței, Nr. 4, Oraș Călimănești, Jud. Vâlcea
Tel-Fax: 0250-750182
mail: liceulcalimanesti@yahoo.com

Nr. /

Proiect finanțat prin Programul ERASMUS+
Titlul proiectului : Mobilitatea elevilor în Liceul de Turism - o șansă pentru viitorul meu
Numărul de identificare a contractului: 2023-1-RO01-KA122-VET-000114249
Beneficiar: Liceul Tehnologic de Turism Călimănești, Vâlcea
Partener : Mobility Projects by Universal Mobility SL-SPANIA

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR/ 2023-1-RO01-KA122-VET-000114249

Nr. crt.	Activitatea desfășurată	Perioada	Acțiuni specifice	Responsabili
1.	Comunicare cu ANPCDEF (AN)	august-ocombrie 2023	Realizarea corespondenței	Responsabil proiect
2.	Încheiere contract cu AN	octombrie 2023	Pregătirea documentelor necesare contractării Încheierea contractului cu AN	Director Responsabil proiect
3.	Deschidere cont proiect în euro	septembrie 2023	Documentare condiții gestionare bani și valoare comisioane bancare pentru operațiuni de transfer Contul în euro al proiectului	Responsabil financiar
4.	Organizarea și pregătirea echipei de proiect	august 2023	Organizarea echipei de proiect prin identificarea grupului-țintă Stabilirea echipei de implementare a proiectului Numirea echipei de proiect prin decizie internă Întocmirea fișelor de post	Echipa de management a proiectului

5.	Realizarea și aprobarea procedurii de selecție a elevilor	septembrie-octombrie 2023	Realizarea procedurii Stabilirea criteriilor de selecţie a candidaţilor Stabilirea indicatorilor de evaluare Stabilirea etapelor selecţiei Aprobarea procedurii de selecție și a calendarului	Echipa de management a proiectului Consiliul de administrație al LTT
6.	Selecția elevilor pentru cele două mobilități	septembrie-octombrie 2023	Verificarea și evaluarea dosarelor (C.V., documente) Interviu Rezolvarea contestațiilor Comunicarea rezultatelor	Comisia de selecție
7.	Pregătirea lingvistică Platforma OLS	octombrie 2023-mai 2024	Înregistrarea pe platforma OLS Parcurgerea testelor inițiale Parcurgerea testelor de verificare	Echipa de management a proiectului
8.	Emiterea deciziiilor pentru profesorii însoțitori	octombrie 2023	Emiterea deciziilor pentru responsabilii privind deplasarea, formarea și monitorizarea elevilor/profesori însoțitori; Întocmirea fișei de post;	Director Echipa de management a proiectului
9.	Contactarea partenerilor	septembrie 2023	Revizuirea strategiilor de cooperare, menținerea legăturilor cu instituția de primire Stabilirea calendarului de activități Întocmirea programului de mobilitate Obținerea informațiilor pentru pregătirea culturală a participanților Colaborare pentru eliberarea documentului de mobilitate	Responsabil proiect
10.	Organizarea și derularea activităților de pregătire pedagogică, culturală și pedagogică a stagiului	octombrie 2023-august 2024	Încheiere contracte participanți Procurarea biletelor de călătorie și medicale pentru toată durată deplasării Rezervări cazare, masă Întocmire listă de contacte (nume, adrese, telefon)distribuirea lor către participanți Întâlniri cu părinții elevilor	Responsabil proiect Echipa de management a proiectului

11.	Pregătire de specialitate și lingvistică	octombrie 2023-august 2024	Planificarea și organizarea activității de pregătire lingvistică (limba engleză) și de specialitate	Profesori limba engleză și de specialitate
12.	Activități premobilitate	octombrie 2023-februarie 2024	Instructajul participanților Reguli de securitate cu privire la deplasările în interesul instituției Înregistrarea datelor participanților la mobilități Colaborare cu parteneriipentru eliberarea documentelor de mobilitate	Responsabil proiect
13.	Monitorizarea stagiului de pregătire practică elevi	iulie-august 2024	Călătorie, cazare, masă Respectare programului de stagiu Aplicareachestionarului de monitorizare Discuții zilnice Completareafișei de monitorizare Realizareaprezenței de seară Realizarea jurnalului de practică	Responsabili privind deplasarea, formarea și monitorizarea elevilor
14.	Promovarea și diseminarea proiectului	permanent (2023-2024)	Informarea personalului școlii despre aprobarea proiectului (în cadrul ședintei consiliului profesoral, e-mail, CA); Lansarea proiectului (în cadrul consiliului); Realizarearoll-up-ului Crearea unei pagini de socializare Facebook a proiectului Publicarea activităților proiectului pe site-ul școlii; Promovarea proiectului în cadrul cercurilor pedagogice, ședințele Consiliului profesoral	Echipa de management a proiectului

Echipa de management a proiectului,

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA